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Inhalt

z Projektorganisation und Generelles zum
Gesamtprojekt

z Projektorganisation IT
z IT BStGer
z die weiteren Projekte
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z Provisorium Bundesstrafgericht
Bellinzona (BStGer)

z Bundesverwaltungsgericht St.
Gallen (BVGer)

z Bundesstrafgericht Bellinzona
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Auftraggeber

z BR Metzler
z BR Villiger
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POL

z Heinrich Koller, Direktor BJ und Präsident der POL
z Bernardo Stadelmann, PNB
z Daniel Uhlmann, Stv. Generalsekretär EJPD
z Hans-Rudolf Arta, Vertreter des Kantons St. Gallen
z Giorgo Battaglioni, Vertreter des Kantons Tessin
z Paul Tschümperlin, Generalsekretär BGer
z Jules Busslinger, Stv. Generalsekretär EFD
z Claude Nicati, Stv. Bundesanwalt
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Projektleitung

z Projektleiter: Bernardo Stadelmann
z Recht: Christoph Auer
z Personal / Finanzen / Bau: Daniel Gruber
z Information: Folco Galli
z Informatik: Manfred von Grünigen
z Projektassistenz: Margot Sommerer,

Tommaso Gianella
z http://www.bstger-bvger.ch
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Geschichte

z POL wurde im Frühling 2002 eingesetzt
z Projektleiter PNB trat Stelle im August

2002 an
z Wahl TPL Gruber / v.Grünigen Dez. 2002
z TPL Auer und Galli (beide BJ) arbeiten

teilzeitlich im Projekt mit
z Büros: Effingestrasse 43
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Beirat

z Präsident: B. Wallimann, Präsident Reko UVEK
z Vizepräsident: A. Imobersdorf, Beschwerdedienst

EJPD
z Mitglieder: F. Bänziger, Generalprokuratur Kt. BE
z M. Massa, Rechtsdienst UVEK
z A. Meuli, Präsident REKOs EDI
z A. Moser, Präsident REKOs EFD
z H. Urech, Präsident REKO EVD / WEF
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Geschichte

z Erste Sitzungen Oktober / November
z Suche nach dem Leistungserbringer
z Versuche, ein Projektteam zu formieren
z die Wahl fällt auf das BIT
z ab Mitte Dezember 2002: Vereinbarung

mit dem BIT für die Voranalyse
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Projektorganisation
Projektauschuss:
U. Hübscher, Vizedirektor BIT
Christoph Bandli, VP REKO UVEK
Peter Trachsel, ISB
Urs Scherrer, EDSB
Bernadro Stadelmann, Projektleiter PNB
M.v.Grünigen, TPL Informatik

SAP-Team

TPL Informatik

Geko-Team Übrige
Bereiche

QS

Beratung
Sicherheit

Phase Konzept
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Projektorganisation

z Seit Phase Konzept: Projektvereinbarung
mit dem BIT

z Projekthandbuch mit Chronologie
z Externer Controller
z Wichtig: Dokumentationssystem ODOC
z Problem: Keine zentrale Aufgaben-

verwaltung
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IT BStGer

z Planung (Betriebsaufnahme 1. April 2004)

Realis.Konz.VAInit. Einf Betr

12.02 02.03 08.03 02.04 03.04 Ab
04.04

Ausnahmen: SAP (früher) und Geko (später)
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Die Teilprojekte
z Geschäftsverwaltung
z SAP (Finanz- und Rechnungswesen, BVPlus)
z Büroautomation und Arbeitsplätze
z Zeiterfassung und Zutritt
z Internet
z Kommunikation (LAN / WAN / Telefonie)
z weitere Infosysteme und Bibliothek (Alexandria)
z Helpdesk / Support
z IT-Sicherheit



14

Projekt Neue Bundesgerichte
Projet Nouveaux Tribunaux fédéraux
Progetto Nuovi Tribunali federali
Project Novs Tribunals federals IT BStGer

Die Standorte

„Business Center“ von Mario Botta, Via dei Gaggini
Büros des BStGer im 4. Stock
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Die Standorte

Verhandlungssaal
Pretorio
(Bezirksgericht)
Viale Francini

Http://www.ti.ch/approfondimenti/tf
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mögl. Aufbauorganisation

Personal bei Betriebsaufnahme:
ca. 25 MA
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Grundriss Bürogeb.
Grundrissmietfläche 4.OG

Sektor B
UWC

Sektor B

Sektor A
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Arbeitsplätze

ED
V

Kanz
lei

Sitzu
ng

GS

P + F

ca
fé

I

Richter
(Präs)

Sitz
ung

Bibliot
hek

Trep
pe

E
D
V

Maximalbelegung
Provisorium:

15 Richter, 10
Gerichtsschreiber,
Administration total
ca. 50 - 55 MA
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Grundriss Pretorio

Treppe

Toilette

Weibelzimmer

Richterzimmer

Verhandlungsraum

X

X

X

T
T mobil

T

1 x T, 1x FAX

Treppe zum
1. Stock

Eingang

Medien

Parteienräume

Posten während
der Verhandlungen

T mobil

ca. 6
M

M

MM

Grundrisse Parterre und
1.Stock
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Architektur
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Architektur
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Sicherheit
z Datensammlungen: Geko,

Büroautomation, ZE und ZuKo, SAP
z Schutzobjekte erhoben (mit CHAC des

ISB)
z Schutzbedarfsanalyse durchgeführt
z Massnahmenkatalog pro Schutzobjekt in

Bearbeitung
z Ziel: Sicherheitskonzept
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Supportkonzept

1st-Level Support (Call Center)

Frontoffice Backoffice

2nd-Level Support

3rd-Level Support

via Fax, E-Mail
oder Intranet

via Telefon

Anliegen

Anliegen nicht gelöst
Lösung/

Feedback

Benutzer

Anliegen erledigt

Lösung/
Feedback

Lösung

Anliegen nicht gelöst

Feedback

Rückfragen +
Lösungshinweis

Rückfragen +
Lösungshinweis

1st-Level Support (Call Center)

Frontoffice Backoffice

1st-Level Support (Call Center)

Frontoffice Backoffice

2nd-Level Support

3rd-Level Support

via Fax, E-Mail
oder Intranet
via Fax, E-Mail
oder Intranet

via Telefonvia Telefon

Anliegen

Anliegen nicht gelöstAnliegen nicht gelöst
Lösung/

Feedback

BenutzerBenutzer

Anliegen erledigtAnliegen erledigt

Lösung/
Feedback

Lösung

Anliegen nicht gelöstAnliegen nicht gelöst

Feedback

Rückfragen +
Lösungshinweis

Rückfragen +
Lösungshinweis

Prinzip:

Single Point of
Contact (BIT)

Unterstützung
vor Ort:

Superuser

lokaler
Dienstleister
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Schwierigkeiten, Risiken

z Noch keine direkt ansprechbaren Benutzer
z hoher Schutzbedarf
z relativ neue IT-Technologie (Thin Clients),

hohe Anforderungen an die Kommuni-
kation

z Die Zeit ist knapp
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Kosten

z Investitionen IT BStGer 2004: ca. 1 Mio
Fr. (darin nicht enthalten sind
kostenwirksame Leistungen des BIT im
Jahr 2003)

z Betriebskosten: 100 - 200 kFr. (Lizenzen,
Supportverträge, KLR nicht berücksichtigt)
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Definitivum

z Neubauprojekt in Bellinzona,
voraussichtlich 2007 / 2008
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z Neubau in St. Gallen
z Zusammenführung von 27 Rekurs-

kommissionen und 7 Beschwerdediensten
(ca. 300 MA)

z IT-Projektantrag geplant für Herbst 03
z Aufnahme des Betriebs geplant für

1.1.2007


